

**Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b>	Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016: 10. Programmazione - c.3) Obiettivo di servizio								
<b>Cod. Ob.</b>	3	<b>Rilevanza</b>	Alta	<b>Referente</b>	De Leo Ilaria				
<b>Data assegnazione</b>	01-mar-14	<b>Tipologia ob.</b>	Servizio						
<b>Descrizione</b>	Qualificare i processi assistenziali all'interno dei nuclei di degenza e promuovere modalità di governo delle cure fondate sulla centralità della persona anziana e partecipate.								
<b>Fasi dell'obiettivo</b>	<b>Previsione</b>		<b>Avanzamento</b>		<b>Revisione</b>				
<b>Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realizzato %</b>
Implementazione dei minutaggi assistenziali nei due piani della struttura, con particolare riguardo al turno pomeridiano	01/09/2014	31/12/2014						35	0
Ridefinizione del modello organizzativo, con individuazione di coordinatori, referenti ed equipe assistenziali e infermieristiche fisse e definite per nucleo.	01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014	31/12/2014				35	100
Attivazione di momenti annuali di confronto e partecipazione per ogni nucleo con i familiari degli ospiti	01/10/2014	31/12/2014	01/10/2014	31/12/2014				15	100
Attivazione di equipe di nucleo partecipate da tutti gli operatori del nucleo per la definizione dei Progetti Assistenziali Individualizzati	01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014	31/12/2014				15	100
							<b>Totale</b>	100	65

### INDICATORI

<b>Codice obiettivo</b>	3
-------------------------	---

Tipologia	Obiettivo
Implementazione minutaggio assistenziale	ore giorno/piano
Attivazione coordinatore	1
Attivazione referenti	4
Att. formazione sui livelli responsabilità	30 ore
Partecipazione alle U.O.I	30%

Realizzato			
30-apr	30-ago	31-dic	Scost.
		0	
		2	0
		4	0
		5	25
		30	0

Motivazione del ritardo	20	40	60	80	100
<b>Interna</b>					
<b>Esterna</b>					X
<b>Motivazione del ritardo</b>	<p>Le prescrizioni del Comando dei vigili del fuoco hanno rallentato la realizzazione dei lavori ed inoltre il cambio normativo regionale nel novembre 2014 ha rallentato l'iter di approvazione dei nuovi posti letto. Il Comune di Pordenone ha comunque assegnato 4 posti letto di Casa Serena all'Umberto I. L'implementazione dei minutaggi con il relativo introito di nuove rette avrebbe permesso l'aumento dei minutaggi. In assenza di tale entrata si è ritenuto non sostenibile l'implementazione.</p>				
<b>Soluzione proposte per risoluzione criticità</b>	Si propone di procrastinare tale fase al 2015.				

<b>Risorse umane coinvolte</b>	Tutti gli operatori dipendenti
--------------------------------	--------------------------------