
Cod. Ob. 2 Rilevanza Alta Referente

Data assegnazione 01-mar-14 Tipologia ob.

Fasi dell'obiettivo

Fase Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Stato Peso fase Realizzato %

Presentazione SCIA antincendio e cert. 

Agibilità (IV lotto lavori)
01/03/2014 30/06/2014 5 0

Attivazione gruppo di lavoro 

multiprofessionale per co-progettazione 

nuovi posti letto

01/03/2014 01/04/2014 01/03/2014 01/04/2014 10 100

Redazione modifica progetto esecutivo 

e individuazione RUP 5 lotto

20/03/2014 10/04/2014 20/03/2014 10/04/2014 5 100

Acquisizione pareri su modifiche 

progetto
10/04/2014 31/05/2014 10/04/2014 31/05/2014 5 100

Assunzione mutuo a parziale copertura 

lavori
10/04/2014 31/05/2014 10/04/2014 31/05/2014 10 100

gara appalto e affidamento lavori 15/05/2014 15/06/2014 15/05/2014 15/07/2014 15 100

Realizzazione lavori 16/06/2014 28/02/2015 01/09/2014 28/02/2015 25 100

Descrizione 

Martin Gianni

Strutturale

Qualificazione dell'immobile e dei servizi dell'ASP mediante la conclusione del IV lotto dei lavori e 

avvio del V lotto dei lavori di ristrutturazione, con particolare riguardo all'area esterna e 

all'implementazione dei posti letto.

Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Relazione Previsionale e Programmativa 2014-2016: 10. Programmazione - b.2) Obiettivo strutturale  

Previsione Avanzamento Revisione

Riferimento agli indirizzi politici: 



Attivazione nuovi posti letto con 

agibilità parziale
01/07/2014 30/09/2014 01/09/2014 31/12/2014 15 100

Chiusura lavori con accattastamento
01/03/2015 30/06/2015 5 0

Agibilità definitiva struttura
01/03/2015 30/09/2015 5 0

Totale 100 85

Codice obiettivo 2

Tipologia Obiettivo 30-apr 30-ago 31-dic Scost.

Presentazione SCIA 1 0 1

Presentazione cert. Agibilità 1 0 1

Approvazione modifiche progetto 1 1 0

n° posti letto attivati 4 4 0

Approvazione capitolato di appalto 1 1 1

Motivazione del ritardo 20 40 60 80 100

Interna 

Esterna X

Le prescrizioni del Comando dei vigili del fuoco hanno rallentato la 

realizzazione dei lavori e reso non possibile la chiusura, anche 

amministrativa, degli stessi. Si sono tuttavia potuti realizzare tutti i 

lavori previsti dal progetto originario. Rimangono da completare le 

opere prescritte dai vigili del fuoco. Sono stati realizzati 8 nuovi posti 

letto.

Motivazione del ritardo

Soluzione proposte per risoluzione 

criticità

Con la perizia di variante, con l'avanzo di gestione 2014 e con fondi 

sul bilancio 2015 si cercherà di provvedere a tutte le prescrizioni del 

comando dei vigili del fuoco.

INDICATORI

Realizzato


