
Cod. Ob. 3 Rilevanza Alta Referente

Data assegnazione 01-mar-14 Tipologia ob.

Fasi dell'obiettivo

Fase Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Stato Peso fase Realizzato %

Implementazione dei minutaggi 

assistenziali nei due piani della 

struttura, con particolare riguardo al 

turno pomeridiano

01/09/2014 31/12/2014 35 0

Ridefinizione del modello 

organizzativo, con individuazione di 

coordinatori, referenti ed equipe 

assistenziali e infermieristiche fisse e 

definite per nucleo.

01/06/2014 31/12/2014 01/06/2014 31/12/2014 35 100

Attivazione di momenti annuali di 

confronto e partecipazione per ogni 

nucleo con i familiari degli ospiti

01/10/2014 31/12/2014 01/10/2014 31/12/2014 15 100

Attivazione di equipe di nucleo 

partecipate da tutti gli operatori del 

nucleo per la definizione dei Progetti 

Assistenziali Individualizzati

01/06/2014 31/12/2014 01/06/2014 31/12/2014 15 100

Totale 100 65

Azienda Servizi alla Persona Umberto I - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Relazione Previsionale e Programmativa 2014-2016: 10. Programmazione - c.3) Obiettivo di servizio 

Qualificare i processi assistenziali all’interno dei nuclei di degenza e promuovere modalità di governo delle 

cure fondate sulla centralità della persona anziana e partecipate.

Previsione Avanzamento Revisione

Riferimento agli indirizzi politici: 

Descrizione 

De Leo Ilaria

Servizio



Codice obiettivo 3

Tipologia Obiettivo 30-apr 30-ago 31-dic Scost.

Implementazione minutaggio assistenziale 2 ore giorno/piano 0

Attivazione coordinatore 1 2 0

Attivazione referenti 4 4 0

Att. formazione sui livelli responsabilità 30 ore 5 25

Partecipazione alle U.O.I 30% 30 0

Motivazione del ritardo 20 40 60 80 100

Interna 

Esterna X

Risorse umane coinvolte Tutti gli operatori dipendenti

Soluzione proposte per risoluzione 

criticità Si propone di procrastinare tale fase al 2015. 

INDICATORI

Realizzato

Le prescrizioni del Comando dei vigili del fuoco hanno rallentato la 

realizzazione dei lavori ed inoltre il cambio normativo regionale nel 

novembre 2014 ha rallentato l'iter di approvazione dei nuovi posti 

letto. Il Comune di Pordenone ha comunque assegnato 4 posti letto 

di Casa Serena all'Umberto I. L'implementazione dei minutaggi con 

il relativo introito di nuove rette avrebbe permesso l'aumento dei 

minutaggi. In assenza di tale entrata si è ritenuto non sostenibile 

l'implementazione. 

Motivazione del ritardo


